CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Estudio de clasificación del uso excesivo de internet como problema de adicción mediante parámetros fácilmente medibles

ACTIVIDAD	OCTUBRE (1 – 31)				NOVIEMBRE (1 – 30)				DIC.	RESPONSABLE*
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	
1. Análisis y enunciado del problema										
1.1 Investigación de fondo										Equipo completo
1.2 Identificación de problemas clave										Equipo completo
1.3 Síntesis del problema principal										Equipo completo
1.4 Revisión y retroalimentación										Equipo completo
2. Construcción del árbol de problemas										
2.1 Preparación e identificación del problema principal										Equipo completo
2.2 Identificación de causas raíz										Equipo completo
2.3 Identificación de efectos										Equipo completo
2.4 Diseño, organización y reflexión del árbol de problemas										Equipo completo
◆ **PRIMERA ENTREGA**										Equipo completo
3. Planteamiento de objetivos del proyecto										
3.1 Comprensión del propósito de los objetivos										Equipo completo
3.2 Formulación de los objetivos del proyecto										Equipo completo
3.3 Redacción y revisión de los objetivos										Equipo completo
3.4 Reflexión final										Equipo completo
4. Diseño de la metodología del proyecto										
4.1 Comprensión de la estructura de una metodología de IA										Equipo completo
4.2 Recopilación de datos										Equipo completo
4.3 Entrenamiento del modelo										Equipo completo
4.4 Evaluación del modelo										Equipo completo
4.5 Validación clínica (opcional)										Equipo completo
◆ **ENTREGA FINAL**										Equipo completo

** Responsable: trabajo interdisciplinario; todos los integrantes revisan las tareas de los demás para consolidar el producto final de cada etapa.*

Convenciones: Duración de la fase · Actividad · ◆ Hito / entrega